
Observaciones
El mayor riesgo identificado para la implementación de esta medida es el tiempo de retorno de inversión que se 

considera largo, por lo que esta medida deberá ser acompañada de incentivos a la inversión.

13. Acción por el clima

7. Energía asequible y no contaminanteODS vinculados

Programa Municipal de Cambio Climático

Ficha de monitoreo de medida 

Instancia responsable

Instancias participantes

Tipo

Dirección de Obras Públicas

AEEJ, SEMADET, JISOC

Mitigación

Datos generales

Objetivo / propósito Aumentar el uso de fuentes de energía renovables (ej. energía solar) 

para abastecer de electricidad los edificios donde se alojan las 

dependencias del gobierno municipal y el sistema municipal de bombeo.

Nombre de la medida 2.3 Aumentar las fuentes de energía renovable que alimentan la 

infrestructura del gobierno municipal

Categoría Construcción o instalación de infraestructura

Sector Generación eléctrica

Medidas vinculadas 

2.9 Optimización energética con el uso de biogas en la PTAR Norte II

2.2 Aumentar la eficiencia en el uso de la energía en infraestructura del 

gobierno municipal

Eje estratégico Transición energética

Reducir las emisiones de contaminates del sector energético a través 

de la adopción de proyectos de energía renovable para el suministro 

energético en edificios del gobierno municipal. Esta medida incluye 

acciones tales como:

-La Cogeneración de Electricidad por incineración de residuos

-La Optimización Energética con el uso de biogás en la PTAR Norte II,

-La instalación de paneles solares fotovoltaicos para el 

autoabastecimiento de edificios públicos.

El consumo estimado anual para el 2017 fue de 12,250,000 kWh (se 

asume que incluye edificios públicos y bombeo), por su parte el 

consumo para alumbrado público fue de 10,870,000 kWh.  Se espera 

que el consumo anual proyectado al 2030 sea del orden de 10.42 

millones de kWhr por año  después de la aplicación de las medidas 2.2 

y la 2.1 cambio de luminarias de alumbrado público por lámparas de 

bajo consumo. Esto equivaldría a 5,500 tCO2e por año en 2030.

Para reducir en un 40% adicional este consumo de electricidad y 

generación de emisiones sería necesaria la instalación 8,800 paneles 

solares adicionales posiblemente en la azoteas de los edificios públicos 

u otras instalaciones (p.e. estacionamientos). La instalación de páneles 

se puede combinar con la implementación de medidas para aprovechar 

la energía en el relleno sanitario y la PTAR Norte II donde además de la 

reducción de emisiones por desplazamiento de energía de la red, se 

tendrán mayores reducciones de emisiones por la quema de metano.

Descripción de la medida

2.9 Cogeneración de electricidad mediante la incineración de residuos 

sólidos urbanos

Costo total estimado (MXN) Si la medida recaerá solamente en la instalacón de paneles solares el 

costo de inversión podría ser del orden de $52 millones de pesos para 

alcanzar la meta de 10 años; es necesario realizar un análisis financiero 

para determinar el momento en que podrá recuperarse la inversión 

gracias a los ahorros generados.  El costo de esta medida debe 

considerar otros proyectos de producción de energía renovable o 

aprovechamiento de energía de residuos.

Análisis costo-beneficio 

Costo - beneficio Por Definir



Año 

(planeación)

Año 

(ejecución)

2020

2020

2020

2020

200

2020-2021

2021 Anual

Minuta y Acuerdos Logrados, Plan de 

Trabajo

Implementación y seguimiento

Hito o actividad

Diagnóstico: reporte de la línea base 

y proyección de consumo de energía 

de la infraestructura del municipio 

incluyendo la implementación de 

otras medidas del PMCC, (tipo de 

energías renovables utilizadas, % de 

abastecimiento) y potencial de 

generación de energía renovable.

Medio de verificación, observaciones

Reporte de Diagnóstico, Propuesta de 

Instalación Complementaria de 

Equipos de Energía Renovable en 

Infraestructura del Gobierno Municipal

Realizar y validar una propuesta de 

intervención según el diagnóstico con 

las diferentes áreas del gobierno 

municipal y actores clave del 

municipio incluyendo la ciudadanía

Gestión de presupuesto para la 

proyectos para la generación de 

energía renovable que abastezca la 

infraestructura municipal

Implementación del proyecto: 

instalación de infraestructura, hacer 

interconexión con CFE

Proyecto ejecutivo

Minutas, Memoria Fotográfica, Factura 

de Equipos, Reporte de 

Implementación

Reporte de Monitoreo, Cálculo de 

Reducción de Emisiones

Proyecto ejecutivo para el 

abastecimiento de energía eléctrica 

en edificios del municipio y sistemas 

de bombeo por medio de fuentes 

renovables  (teniendo en cuenta la 

reducción del consumo por medidas 

de eficiencia energética)

Arreglos institucionales y 

administrativos con actores clave 

para la ejecución del proyecto (p.e. 

licitaciones, contratos, convenios, 

etc.)

Contratos, Minutas y Convenios

Monitorear el consumo de energía y 

mantenimiento de infraestructura

Documento incluyendo al estimación 

de presupuesto, en coordinación con 

AEEJ y SEMADET.



Periodicidad de reporte

Meta (2030)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

0 0

880 páneles 

instalados 

(producción 

1.3 kWhr po 

día)

1760 

paneles

2640 

paneles

3520 

paneles

2025 2026 2027 2028 2029 2030

4,400 paneles 5,280 paneles 6,160 paneles 7040 paneles 7,900 paneles8,800 paneles

Teléfono

Periodo reportado:

Fecha de elaboración:

Óscar Fernando Castellón Rodríguez

Director de Obras Públicas

Responsable de reportar avancesResponsable de la medida 

Área

Nombre

Método de cálculo

Correo dir.obraspublicas@puertovallarta.gob.mx (322) 178 8000

Datos del área responsable del seguimiento de la medida

Otra variable a monitorear es la potencia instalada por panel. La meta se fijó según los NDC (40% de reducción 

de emisiones), sin embargo el 100% de la energía podría producirse de fuentes renovables (i.e.) energía solar, 

lo que reduciría las emisiones por consumo eléctrico en 100%. Es necesario considerar que si el municipio 

comenzará a utilizar vehículos eléctricos la demanda de energía aumentará por lo que sería necesario producir 

mayor cantidad de energía renovable.

Cargo 

Óscar Fernando Castellón Rodríguez

Director de Obras Públicas

Dirección de Obras Públicas

Año

Meta

Unidad de medida:Anual

4889 tCO2e (1474 paneles instalados)

Panel

Comentarios y observaciones: 

Logro

Año

Logro

Meta

Línea base (2017)

Medio de verificación

7126 tCO2e anual en 2017, 

5297 tCO2e en 2030 (35% 

de reducción de consumo 

por aumento de eficiencia 

acorde a la medida 2.2, 0 

paneles instalados) 

Paneles solares instalados y en operación (al incluir otros proyectos, p.e. de 

valorización energética de residuos o manejo de bioás de PTAR Norte II, se deben 

incluir otros criterios, pincipalmente volumen de biogás quemado y producción de 

Paneles solares instalados, facturas de compra

Bitácora de consumo, recibos de electricidad emitidos por la CFE y  Ecuación tipo 12 

del Anexo 10b de la Guía de Elaboración del PMCC del Estado de Jalisco publicada 

por la SEMADET y GIZ.

Actualización del inventario de emisiones de GEI, registros de consumo de 

electricidad, paneles solares instalados

Variable de seguimiento

Impacto

mailto:dir.obraspublicas@puertovallarta.gob.mx

