
Programa Municipal de Cambio Climático

Ficha de monitoreo de medida 

Instancia responsable

Instancias participantes

Tipo

Subdirección de Medio Ambiente

Subdirección de Medio Ambiente, Dirección de Turismo y Fomento 

Económico, Dirección de Desarrollo Social

Mitigación

Datos generales

Objetivo / propósito Reducir el consumo de leña en hogares mediante la instalación de 

estufas ahorradoras, al tiempo que se disminuyen los riesgos a la salud 

por la exposición a altos niveles de contamiantes criterio.

Nombre de la medida 1.2 Promover la instalación de estufas ahorradoras en hogares

Eje estratégico Actividades productivas sustentables

La medida consiste en la instalación de estufas ahorradoras, buscando un uso 

racional y eficiente de los recursos forestales. Es necesario complementar esta acción 

por medio de talleres de sensibilización y planeación para conocer la problemática 

asociada el uso de la leña en hogares y realizar estudios para determinar la legal 

procedencia de la leña destinada al uso en hogares y comercios; como medida 

complementaria es necesario promover el establecimiento de plantaciones 

dendoenergéticas para abastecer de manera sustentable a los hogares y comercios.  

A través de esta medida se espera ahorrar un 70% de la leña que normalmente se 

usa en  hogares que utilizan este combustible en fogones abiertos o de "tres piedras", 

así como la disminución de enfermedades respiratorias derivadas de su uso. El 5.4% 

de la población del municipio vive en condiciones de alta marginación lo cual 

representa 4,011 hogares con información del 2017. Asumiendo que por razones 

económicas estas familias utilizan leña para cocinar y calentar agua en sus hogares, y 

utilizando una tasa de de consumo de leña de 3 kg/persona por día, el consumo anual 

de leña sería de 17,578 toneladas por año. Esto representa 26,313 tonCO2e por año 

por la quema de biomasa y 2,217 tCO2e más por la emisión de carbono negro; estas 

emisiones equivaldrían al carbono almacenado en 51.82 ha de selva subperenifolia, o 

al incremento anual de 3,886.86 ha de dicha tipo de vegetación. Así la instalción de 

estos equipos contribuirá a reducir la presión sobre la vegetación, los bosques y 

selvas que llevan a procesos de degradación forestal y deforestación. Por lo anterior 

se estima que cada estufa ahorradora instalada contribuye en la reducción de 

emisiones de 4.7 tCO2e/año. Considerando que las emisiones por este proceso 

aumentan conforme al aumento poblacional las emisiones serían de 29,636 tCO2e en 

el 2020 (4,217 hogares) y 32,605 tCO2e en el 2030 (4587 hogares). Reducir 40% las 

emisiones en el año 2030 del Escenario Inercial implicaría llevar estas emisiones 

hasta 19,269 tCO2e por año lo que requeriría la instalción de 2,800 estufas 

ahorradoras (280 estufas ahorradoras en promedio por año del 2021 al 2030).

Descripción de la medida

1.3 Llevar a cabo un diagnóstico sobre el uso de leña y carbón en restaurantes 

y otros establecimientos a fin de reducir y/o regular el carbón de procedencia 

ílicita.

Análisis costo-beneficio 

ODS vinculados 11. Ciudades y comunidades sostenbiles

13. Acción por el clima

Categoría Construcción o instalación de infraestructura

Sector Residencial y comercial, Transporte

Medidas vinculadas 



Esta medida deberá acompañarse de una estrategia de comunicación con las comunidades donde se hará el 

cambio de estufas con el objetivo de que se familiaricen con la tecnología, identificar sus necesidades y 

diseñar la medida de acuerdo a las necesidades de la población lo cual aumentará las probabilidades de que 

si los equipos son instalados, se utilicen adecuadamente en el futuro.

Costo total estimado (MXN)
Se estima un costo alrededor de $6,250 pesos para la compra  de materiales 

e instalación de estufas ahorradoras, instalando 280 estufas ahorradoras por 

año el presupesto requerido anual sería de $1.75 millones de pesos.

Costo - beneficio

Observaciones



Año (planeación)
Año 

(ejecución)

2020

2020

2020

2020

2020

2021

2021 y Permanente

Contratos, Minutas y Convenios; 

Convocatoria, Términos de Referencia, 

Asignación de Contratos

2. Realizar un diagnóstico participativo 

con los usuarios de las estufas de leña 

para evaluar cuáles son las barreras 

para reducir su consumo, y la 

procedencia de la leña que utilizan e 

identificar la mejor estrategia para el 

diseño e implementación del proyecto. 

Materiales/métodos de difusión con la 

población de interés; reporte de 

Diagnóstico

Proyecto Ejecutivo

5. Arreglos institucionales y 

administrativos con actores clave para 

la ejecución del proyecto e instalación 

de estufas ahorradoras (p.e. 

licitaciones, contratos, convenios, 

donaciones, aportaciones en especie 

etc.)

4. Gestión de recursos para llevar a 

cabo la instalación de las estufas 

ahorradoras Contratos, Minutas y Convenios

6. Inicio de implementación del 

proyecto: talleres de sensibilización, 

insalación y uso de estufas

Minutas, Memoria Fotográfica, Factura 

de Equipos, Reporte de 

Implementación; Estufas Instaladas

Reporte de Monitoreo, Cálculo de 

Reducción de Emisiones, Evidencias 

Fotográficas

Número de estufas ahorradoras instaladas y operando el municipio; además número de 

estufas de leña convencionales y tasas de consumo de leña de ambos tipos de estufas.

Impacto

7. Monitoreo del uso de las estufas, 

consumo de leña y presión sobre la 

vegetación.

Variable de seguimiento

3. Proyecto ejecutivo para la 

instalación de hasta 4,011 estufas 

ahorradoras (o las que resulten a partir 

del diagnóstico realizado) y estrategia 

de instalación.

Medio de verificación, observaciones

Reporte de diagnóstico

Implementación y seguimiento

Hito o actividad

1. Diagnóstico municipal para verificar 

el tamaño de la población que utiliza 

leña en sus hogares, consumo 

promedio, total estimado de leña, 

evaluación de sus fuentes de 

abastecimiento y requerimientos de 

instalación de estufas ahorradoras 

(estimado inicial 4,011 hogares).



Periodicidad de reporte

Meta (2030)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

280                   560              840              1,120           

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1,400           1,680                  1,960                2,240           2,520           2,800           

Teléfono

Cargo 

M.V.Z. Juan Enrique García Pérez

Subdirector de Fomento Agropecuario

Área

Número total de estufas ahorradoras de leña construidas y que se encuentran en operación 

en el municipio. A continuación se indica el número de estufas ahorradoras que estarían 

operando por año.

Nombre

Subdirección de Fomento Agropecuario

 19269 (2,800 estufas ahorradoras 

instaladas y operando) 

Línea base (2019)

Registro del número de estufas ahorradoras instaladas en un periodo y número de estufas 

de leña convencionales presentes en el mismo periodo. Análisis estadístico realizado a partir 

de un censo para determinar las tasas de consumo de ambos tipos de estufa. Utilizar esta 

informaración para determinar el "dato de actividad", factor de emisiones y reducción de 

emisiones conforme a las guías del PICC.

Método de cálculo

tCO2e/añoUnidad de medida:Anual

Medio de verificación

 29,280 tCO2e/año (0 estufas 

ahorradoras) 

Correo fom_agropv@hotmail.com

Logro

Año

Meta

ND

Datos del área responsable del seguimiento de la medida

Otras variables de seguimiento son los reportes de enfermedades del sistema respiratorio en las familias 

que utilizan las estufas de leña, y estado de la vegetación arbórea en los alrededores de las zonas donde 

se utiliza la leña. La implementación del proyecto se ha planteado de forma proporcional en el periodo del 

2021 al 2030 con el objetivo de alcanzar las metas de mitigación. Sin embargo en la medida de lo posible 

es recomendable instalar el mayor número de estufas ahorradoras en los primeros años y de ser posible 

para sustituir el 100% de las estufas de leña que para el año 2030 se estiman serán alrededor de 4,600 

pues lo anterior repercutirá positivamente en la salud de la población que vive en condiciones de alta 

Comentarios y observaciones: 

Año

Logro

Meta

Periodo reportado:

Fecha de elaboración:

M.V.Z. Juan Enrique García Pérez

Sub-Director de Fomento Agropecuario

Liberia Ocampo

Coordinadora de Fomento Agropecuario

Responsable de reportar avancesResponsable de la medida 

mailto:fom_agropv@hotmail.com

